
生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称  西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）
项目编号                                             
建设地点      德阳市旌阳区天元镇天元路与石亭江之间    
验收单位      四川省天然气德阳燃气有限责任公司                

2018年10月20日
生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）项目
	行业类别
	石油天燃气

	主管部门

（或主要投资方）
	四川省天然气德阳燃气有限责任公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	德阳市水务局、德水许可[2014]22号、

2014年4月18日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	2016年2月至2017年4月

	水土保持方案编制单位
	德阳金亿星水土保持技术咨询有限公司

	水土保持初步设计单位
	/

	水土保持监测单位
	/

	水土保持施工单位
	甘肃第一安装工程有限公司

	水土保持监理单位
	四川中交西南工程项目管理有限公司

	水土保持设施验收
	德阳市新源水利电力勘察设计有限公司


验收意见

	根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）和《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2018〕887号）等要求，四川省天然气德阳燃气有限责任公司于2018在10月19日在德阳市旌阳区主持召开了西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告编制单位德阳市新源水利电力勘察设计有限公司，水土保持方案编制单位德阳金亿星水土保持技术咨询有限公司，工程监理单位四川中交西南工程项目管理有限公司，施工单位甘肃第一安装工程有限公司等单位代表共10人，会议成立了验收组（名单附后）。
建设单位委托德阳市新源水利电力勘察设计有限公司进行了水土保持设施验收工作，完成了《西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）项目水土保持设施验收报告》，以上报告为此次验收提供了重要技术依据。

验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了有关技术资料，听取了水土保持验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况的汇报，以及设计、监理、施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成了验收意见如下：

项目概况 

西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）（以下简称“工程”）位于德阳市旌阳区天元镇天元路与石亭江之间。本项目由天元门站工程和管道工程组成，其中A段管道工程为天元门站至在建的德阳市东河阀室-新大线德阳末站燃气管道，长度约2.00km，管径DN400；天元门站工程共2座单体建筑物，分别为站房、工艺装置区等；本项目总占地面积为0.63hm2，其中永久占地面积为0.43hm2，临时占地面积为0.20hm2；本项目于2016年2月动工，2017年4月完工，总工期14个月；本项目土石方总开挖方量为1883m3，回填方量为7495m3，外购方量为5612m3；项目总投资为1400万元，资金来源于建设单位自筹。
（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2014年4月18日在德阳市水务局以德水许可[2014]22号对本项目水土保持方案报告表进行了批复。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

由于本项目占地面积较小且施工期较短，因此本项目未对其进行水土保持初步设计，施工期主要采用主体工程的施工设计图和水土保持方案报告表中设计的一部分图纸进行施工。工程实施过程中，对有关水土保持工程的施工图、实施方案均进行了内部审查。本项目不需要进行初步设计，施工图设计经第三方机构审查。
（四）水土保持监测情况

根据《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号），本项目征占地面积小于10hm2且挖填方总量小于10万m3的项目可以不提供水土保持监测总结报告。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2018年10月，建设单位四川省天然气德阳燃气有限责任公司委托德阳市新源水利电力勘察设计有限公司开展了本项目水土保持设施验收，认为水土保持措施符合设计及规范要求，外观完好美观，工程质量合格，总体达到了竣工验收的条件和要求。在此基础上，编制了《西部商贸城分布式能源燃气管道工程（A段管道）项目水土保持设施验收报告》。验收报告为本次验收提供了技术依 据，认为本项目已达到水土保持设施专项验收标准。

验收结论 

工程建设按照水土保持方案批复要求，实施了各项水土保持措施，实际完成工程措施有雨水管网170.65m、浆砌排水暗沟171.6m，植物措施有园林绿化0.35hm2，临时措施有临时排水沟1360m、临时沉沙凼12口及密目网覆盖0.07hm2。批复的水土保持方案确定水土保持估算总投资19.97万元，实际完成水土保持投资25.47万元。

工程水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量基本达到了设计要求，各项水土防治指标达到了方案确定的防治目标。其中，扰动土地整治率99%、水土流失总治理度99%、土壤流失控制比1、拦渣率100%、林草植被恢复率99%、林草覆盖率55.56%。

综上所述，验收组认为：建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了批复的防治任务；建成的水土保持设施质量总体合格，各项防治指标达到了方案的防治目标，较好地控制和减少了工程建设过程中的水土流失；建设期间开展水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实到位，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

工程运行期，四川省天然气德阳燃气有限责任公司要加强水土保持设施管护及汛期的巡视检查，确保其正常运行和发挥效益。



三、验收组成员签字
	评委
	姓 名
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	职务/职称
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